

Информация ОАО «УЖХ Советского района г. Уфы»  
о ходе выполнения капитального ремонта по Адресной программе субсидирования.

В рамках подготовки к проведению саммитов ШОС и БРИКС согласно Постановлению Администрации городского округа город Уфа Республики Башкортостан № 3769 от 18.08.2014г. по Советскому району г. Уфы запланирован ремонт в 21 жилом доме на сумму 86613 тыс.руб.

По Адресной программе по проведению отдельных видов капитального ремонта общего имущества в МКД на 2014 год в Советском районе г. Уфы в настоящее время работают 5 подрядных организаций на 15 фасадах, средний процент выполнения работ – 18%.

Не распределены работы по 2 жилым домам:

- пр.Октябрь,26 – облицовка сайдингом дворовой стороны фасада;
- ул. 8 Марта,26 – усиление фасада по проекту.

#### **Подрядная организация ООО «Триал» - 2 объекта**

1. пр.Октябрь,11- вентилируемый фасад с утеплением, кровля из профнастила, остекление балконов. Работы будут начаты после проведения открытого конкурса 30.09.2014г.
2. ул.Губайдуллина,21/3 – покраска панельного фасада  
Ведутся работы по ремонту межпанельных швов.

#### **Подрядная организация ООО «Стройкомплект» - 3 объекта**

1. пр.Октябрь,12 штукатурка по сетке кирпичного фасада, кровля из профнастила, остекление балконов. Работы будут начаты после проведения открытого конкурса 30.09.2014г.
2. ул.Губайдуллина,25/3 – покраска панельного фасада  
Ведутся работы по ремонту межпанельных швов
3. ул.Пархоменко,104 – штукатурка по сетке кирпичного фасада, остекление балконов. Работы были остановлены в 2013 году в связи с погодными условиями.

#### **Подрядная организация ООО «Уфастрой» - 5 объектов**

1. ул.Бакалинская,66 – покраска панельного фасада  
Выполнены работы по ремонту межпанельных швов, по покраске стен фасада.
2. ул.Бакалинская,66/1 – покраска панельного фасада  
Выполнены работы по ремонту межпанельных швов, по покраске стен фасада.
3. ул.Губайдуллина,21 – покраска панельного фасада

Выполнены работы по ремонту межпанельных швов, покраска стен фасада 40 %.

4. ул.Губайдуллина,21/3 – покраска панельного фасада

Выполнены работы по ремонту межпанельных швов, покраска стен фасада 50 %.

5. ул.Давлетшиной,21 – покраска панельного фасада

Ведутся работы по ремонту межпанельных швов со вскрытием.

#### **Подрядная организация ООО «Рик-Строй» - 1 объект**

1. ул.Дмитриева,1 – покраска панельного фасада

Выполнены работы по ремонту межпанельных швов, покраска стен фасада 50%

#### **Подрядная организация ООО «ЖилРемСтрой» - 8 объектов**

1. ул.Бакалинская,66/2– покраска панельного фасада

Выполнены работы по ремонту межпанельных швов, покраске стен фасада

2. ул.Дмитриева,7/1 – покраска панельного фасада

Выполнены работы по ремонту межпанельных швов, покраска стен фасада 15%

3. ул.Дмитриева,9 – покраска панельного фасада

Выполнены работы по ремонту межпанельных швов, покраска стен фасада 15%

4. ул.Дмитриева,11 – покраска панельного фасада

Выполнены работы по ремонту межпанельных швов, покраска стен фасада 20%

5. ул.Дмитриева,13 – покраска панельного фасада

Ведутся работы по ремонту межпанельных швов

6. ул.Дмитриева,15 – покраска панельного фасада

Ведутся работы по ремонту межпанельных швов

7. ул.Дмитриева,21 – покраска панельного фасада

Выполнены работы по ремонту межпанельных швов, покраска стен фасада 45%

8. ул.Дмитриева,19 – покраска панельного фасада

Работы не начаты

**Приложение: Фото отчет о выполненных работах.**

**ОАО «УЖХ СОВЕТСКОГО РАЙОНА  
Г. УФЫ»**

**О ХОДЕ ВЫПОЛНЕНИЯ  
КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА ПО  
АДРЕСНОЙ ПРОГРАММЕ  
СУБСИДИРОВАНИЯ  
В 2014 ГОДУ**

# Адресная программа по проведению отдельных видов капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на 2014 год, расположенных в Советском районе ГО г. Уфа РБ

| №<br>п/п | Адрес объекта       | Ремонт<br>фасада,<br>тыс.руб. | Остекление<br>балконов и<br>лоджий,<br>тыс.руб. | Ремонт<br>крыши,<br>тыс.руб. | Всего,<br>тыс.руб. |
|----------|---------------------|-------------------------------|-------------------------------------------------|------------------------------|--------------------|
| 1        | б.Давлетшиной,21    | 2200                          |                                                 |                              | 2200               |
| 2        | пр.Октября,11       | 11549                         | 2422                                            | 5850                         | 19821              |
| 3        | пр.Октября,12       | 4300                          | 645                                             | 3400                         | 8345               |
| 4        | пр.Октября,26       | 1000                          |                                                 |                              | 1000               |
| 5        | ул.8 Марта,26       | 7036                          |                                                 |                              | 7036               |
| 6        | ул.Бакалинская,66   | 2100                          |                                                 |                              | 2100               |
| 7        | ул.Бакалинская,66/1 | 2100                          |                                                 |                              | 2100               |
| 8        | ул.Бакалинская,66/2 | 2100                          |                                                 |                              | 2100               |
| 9        | ул.Губайдуллина,21  | 9450                          |                                                 |                              | 9450               |

| <b>№<br/>п/п</b> | <b>Адрес объекта</b>        | <b>Ремонт<br/>фасада,<br/>тыс.руб.</b> | <b>Остекление<br/>балконов и<br/>лоджий,<br/>тыс.руб.</b> | <b>Ремонт<br/>крыши,<br/>тыс.руб.</b> | <b>Всего,<br/>тыс.руб.</b> |
|------------------|-----------------------------|----------------------------------------|-----------------------------------------------------------|---------------------------------------|----------------------------|
| <b>10</b>        | <b>ул.Губайдуллина,21/2</b> | <b>1500</b>                            |                                                           |                                       | <b>1500</b>                |
| <b>11</b>        | <b>ул.Губайдуллина,21/3</b> | <b>5245</b>                            |                                                           |                                       | <b>5245</b>                |
| <b>12</b>        | <b>ул.Губайдуллина,25/3</b> | <b>2086</b>                            |                                                           |                                       | <b>2086</b>                |
| <b>13</b>        | <b>ул.Дмитриева,1</b>       | <b>6100</b>                            |                                                           |                                       | <b>6100</b>                |
| <b>14</b>        | <b>ул.Дмитриева,7/1</b>     | <b>1400</b>                            |                                                           |                                       | <b>1400</b>                |
| <b>15</b>        | <b>ул.Дмитриева,9</b>       | <b>1500</b>                            |                                                           |                                       | <b>1500</b>                |
| <b>16</b>        | <b>ул.Дмитриева,11</b>      | <b>1600</b>                            |                                                           |                                       | <b>1600</b>                |
| <b>17</b>        | <b>ул.Дмитриева,13</b>      | <b>1800</b>                            |                                                           |                                       | <b>1800</b>                |
| <b>18</b>        | <b>ул.Дмитриева,15</b>      | <b>2010</b>                            |                                                           |                                       | <b>2010</b>                |
| <b>19</b>        | <b>ул.Дмитриева,19</b>      | <b>1820</b>                            |                                                           |                                       | <b>1820</b>                |
| <b>20</b>        | <b>ул.Дмитриева,21</b>      | <b>3100</b>                            |                                                           |                                       | <b>3100</b>                |
| <b>21</b>        | <b>ул.Пархоменко,104</b>    | <b>4300</b>                            |                                                           |                                       | <b>4300</b>                |
|                  | <b>Итого по району</b>      | <b>74296</b>                           | <b>3067</b>                                               | <b>9250</b>                           | <b>86613</b>               |

# ООО «Триал» - директор Благушин А.Ю.

| <b>№<br/>п/п</b> | <b>Адрес объекта</b>        | <b>Вид работ</b>     | <b>Срок<br/>окончания<br/>работ</b> | <b>%<br/>вып-я</b> |
|------------------|-----------------------------|----------------------|-------------------------------------|--------------------|
| <b>1</b>         | <b>пр.Октября,11</b>        | <b>Ремонт фасада</b> | <b>01.06.2015</b>                   | <b>0</b>           |
|                  |                             | <b>Ремонт кровли</b> | <b>01.06.2015</b>                   | <b>0</b>           |
|                  |                             | <b>Остекление</b>    | <b>01.06.2015</b>                   | <b>0</b>           |
| <b>2</b>         | <b>ул.Губайдуллина,21/2</b> | <b>Ремонт фасада</b> | <b>01.12.2014</b>                   | <b>5</b>           |

ул. Губайдулина, 21/3



# ООО «Стройкомплект» – директор Иманкулиев Р.Ф.

| <b>№<br/>п/п</b> | <b>Адрес объекта</b>        | <b>Вид ремонта</b>   | <b>Срок<br/>окончания<br/>работ</b> | <b>%<br/>вып-я</b> |
|------------------|-----------------------------|----------------------|-------------------------------------|--------------------|
| <b>1</b>         | <b>пр.Октября,12</b>        | <b>Ремонт фасада</b> | <b>01.06.2015</b>                   | <b>0</b>           |
|                  |                             | <b>Ремонт кровли</b> | <b>01.06.2015</b>                   | <b>0</b>           |
|                  |                             | <b>Остекление</b>    | <b>01.06.2015</b>                   | <b>0</b>           |
| <b>2</b>         | <b>ул.Губайдуллина,25/3</b> | <b>Ремонт фасада</b> | <b>01.12.2014</b>                   | <b>5</b>           |
| <b>4</b>         | <b>ул.Пархоменко,104</b>    | <b>Ремонт фасада</b> | <b>01.06.2015</b>                   | <b>0</b>           |
|                  |                             | <b>Остекление</b>    | <b>01.06.2015</b>                   | <b>0</b>           |

ул. Губайдулина, 25/3



ул. Пархоменко, 104



# ООО «Уфастрой» - директор Науширбанов А.С.

| <b>№<br/>п/п</b> | <b>Адрес объекта</b>        | <b>Вид ремонта</b>   | <b>Срок<br/>окончания<br/>работ</b> | <b>%<br/>вып-я</b> |
|------------------|-----------------------------|----------------------|-------------------------------------|--------------------|
| <b>1</b>         | <b>ул.Бакалинская,66</b>    | <b>Ремонт фасада</b> | <b>01.12.2014</b>                   | <b>70</b>          |
| <b>2</b>         | <b>ул.Бакалинская,66/1</b>  | <b>Ремонт фасада</b> | <b>01.12.2014</b>                   | <b>60</b>          |
| <b>3</b>         | <b>ул.Бакалинская,66/2</b>  | <b>Ремонт фасада</b> | <b>01.12.2014</b>                   | <b>70</b>          |
| <b>4</b>         | <b>ул.Губайдуллина,21</b>   | <b>Ремонт фасада</b> | <b>01.12.2014</b>                   | <b>30</b>          |
| <b>5</b>         | <b>ул.Губайдуллина,21/3</b> | <b>Ремонт фасада</b> | <b>01.12.2014</b>                   | <b>60</b>          |

# ул. Бакалинская, 66



ул. Бакалинская, 66/1



ул. Губайдуллина, 21



ул. Губайдулина, 21/3



ул. Давлетшиной, 21



# ООО «Рик-Строй» - директор Зайнутдинов Р.Ф.

| <b>№<br/>п/п</b> | <b>Адрес объекта</b>  | <b>Вид ремонта</b>   | <b>Срок<br/>окончания<br/>работ</b> | <b>%<br/>вып-я</b> |
|------------------|-----------------------|----------------------|-------------------------------------|--------------------|
| <b>1</b>         | <b>ул.Дмитриева,1</b> | <b>Ремонт фасада</b> | <b>01.12.2014</b>                   | <b>40</b>          |

# ул. Дмитриева,1



# ООО «ЖилРемСтрой» – директор Касюк С.Ф.

| № п/п | Адрес объекта       | Вид ремонта   | Срок окончания работ | % вып-я |
|-------|---------------------|---------------|----------------------|---------|
| 1     | ул.Бакалинская,66/2 | Ремонт фасада | 01.12.2014           | 70      |
| 2     | ул.Дмитриева,7/1    | Ремонт фасада | 01.12.2014           | 40      |
| 3     | ул.Дмитриева,9      | Ремонт фасада | 01.12.2014           | 30      |
| 4     | ул.Дмитриева,11     | Ремонт фасада | 01.12.2014           | 10      |
| 5     | ул.Дмитриева,13     | Ремонт фасада | 01.12.2014           | 10      |
| 6     | ул.Дмитриева,15     | Ремонт фасада | 01.12.2014           | 5       |
| 7     | ул.Дмитриева,19     | Ремонт фасада | 01.12.2014           | 0       |
| 8     | ул.Дмитриева,21     | Ремонт фасада | 01.12.2014           | 40      |

# ул. Бакалинская, 66/2



ул.Дмитриева,7/1



ул.Дмитриева,9



ул.Дмитриева,11



ул.Дмитриева,13



ул.Дмитриева,15



ул.Дмитриева,21

